

Sede legale: Via di Campo Romano, 65 - 00173 ROMA Tel. 06 51686329 protocollo@consorziolazio.it
Cod. Fisc. e P. Iva 16452941004 - Pec: protocollo@pec.consorziolazio.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(Articolazione Territoriale di Cassino)

N° 49 DEL 14/06/2023

OGGETTO: Progetto “Sistemazione opere urbanizzazione primaria del bacino marmifero di Coreno” nel Comune di Coreno Ausonio. CUP: J59J21000060002

- **Approvazione Perizia redatta dal Direttore Lavori ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 07/03/2018 n. 49**

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 29/05/1997, n.13;

VISTO lo Statuto Consortile;

CONSIDERATO CHE con Determina Presidenziale n. 15 del 10/02/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo alla “Sistemazione opere urbanizzazione primaria del bacino marmifero di Coreno” nel Comune di Coreno Ausonio dell’importo complessivo di € 1.200.000,00;

CONSIDERATO CHE con Delibera del CdA Consortile n. 61 del 03/09/2021 si aggiudicava in via definitiva la gara di “Sistemazione opere urbanizzazione primaria del bacino marmifero di Coreno” nel Comune di Coreno Ausonio” alla ditta **G.F.C. APPALTI GENERALI S.R.L.** con sede legale in S.S. Venafrana 85 n.28 – Pozzilli (IS) P.IVA n.00921480943, la quale ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 9,5% per un importo di aggiudicazione di € 731.467,50, oltre IVA (euro *settecentotrentunomilaquattrocentosessantasette/50*), di cui € 40.500,00 (euro *quarantamilacinquecento*) per oneri di sicurezza;

VISTO CHE si è proceduto alla stipula del contratto di appalto dei lavori con repertorio n. 1929 raccolta 1276, registrato a Frosinone al n. 9154 serie 1T il 30/11/2021;

VISTA la Determina Dirigenziale (Articolazione Territoriale di Cassino) n. 26 del 06/04/2023 di approvazione della perizia di variante dei lavori in oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale (Articolazione Territoriale di Cassino) n. 44 del 09/06/2023 di rettifica della determinazione n. 26 del 06/04/2023;

VISTA la Determina Dirigenziale (Articolazione Territoriale di Cassino) n. 45 del 09/06/2023 di Revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori, Ing. Simone Capogna, acquisita al protocollo consortile in data 07/06/2023 al n. 5579, con la quale trasmetteva una perizia tecnica ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 07/03/2018 n. 49;

CONSIDERATO che la perizia redatta dal Direttore Lavori, Ing. Simone Capogna, prevede la variazione di alcune piccole lavorazioni previste a progetto determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e che tali variazioni, non alterano la natura generale del progetto e del contratto stipulato con la Ditta appaltatrice e non incide sugli importi complessivi del “QUADRO A” né tantomeno sugli importi complessivi relativi al “QUADRO B” – “somme a disposizione dell’amministrazione” – pertanto non comporta variazioni rispetto alle spese totali previste per il finanziamento pari a euro 1.200.000, come riportato dai seguenti elaborati:

- Relazione di Perizia Tecnica;
- QTE di confronto;

FROSINONE 03100 - Viale Giuseppe Mazzini, 30 -Tel. 0775 80051

LATINA 04100 - Via Carrara, 12/A - Tel. 0773 630685

RIETI 02100 -Via dell’Elettronica, snc - Tel. 0746 271106

GAETA 04024 - Loc Bevano, Piazzetta Giovanni Nini Matteis - Tel. 0771 472920

CASSINO - SP 276 - 03030 Piedimonte San Germano (FR) - Tel. 0776 22699



- Computo metrico estimativo di perizia (prezziario Lazio 2012 – prezziario Lazio 2022);
- Elenco prezzi Perizia
- Quadro Comparativo di Confronto tra perizia e variante;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DISPONE

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la perizia, redatta ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 07/03/2018 n. 49 dal Direttore dei lavori, Ing. Simone Capogna, acquisita al protocollo consortile in data 07/06/2023 al n. 5579, che prevede alcune piccole variazioni previste a progetto, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e che tali variazioni non alterano la natura generale del progetto e del contratto stipulato con la Ditta appaltatrice e non incide sugli importi complessivi del "QUADRO A" né tantomeno sugli importi complessivi relativi al "QUADRO B" – "somme a disposizione dell'amministrazione" – pertanto non comporta variazioni rispetto alle spese totali previste per il finanziamento pari a euro 1.200.000, come riportato dai seguenti elaborati:
 - Relazione di Perizia Tecnica;
 - QTE di confronto;
 - Computo metrico estimativo di perizia (prezziario Lazio 2012 – prezziario Lazio 2022);
 - Elenco prezzi Perizia
 - Quadro Comparativo di Confronto tra perizia e variante;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web consortile sezione amministrazione trasparente;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE

Articolazione Territoriale di Cassino
Ing. Vincenzo Di Vizio

